



INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IBERARCHIVOS

1.- DATOS GENERALES

Nº. Proyecto:	2023/035
Título del proyecto:	Descripción y digitalización de los Libros de Registro de Títulos de la Universidad de la República (1885-2015)
País:	Uruguay
Importe subvencionado:	5.000 Euros
Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del Informe final:	Lic. Martín Rodríguez, Lic. Fabiana Colina, Lic. Eliana Torterolo. Profesional III
Fecha de elaboración de informe:	14/1/2025

2.- INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO PREVIO EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO.

¿Cómo era la situación del fondo antes de ser intervenido? ¿Qué situación se quería revertir con el desarrollo del proyecto?

Antes de la intervención, los libros de registro de títulos se encontraban en un estado de conservación poco favorable, estos fueron rescatados de un depósito "garaje" sin ningún tipo de medida preventiva contra la humedad, polvo, insectos y todo tipo de deterioro. Estos libros son fundamentales para la institución, ya que su función principal es controlar, registrar y respaldar las firmas de los títulos emitidos a los egresados, así como la información relacionada con las carreras. Son considerados una serie documental de guarda permanente, debido a su relevancia histórica y legal.

Dado que son de alta consulta, siendo el único registro oficial que certifica el egreso de los estudiantes, se encontraban expuestos a un elevado riesgo de deterioro por el uso frecuente y la manipulación constante. Además, el acceso a los mismos era limitado y complicado para los interesados, lo que dificulta su consulta y el aumento del riesgo de pérdida de información valiosa.

Con el objetivo de mejorar el acceso y prevenir el deterioro del material original, se decidió emprender el proceso de digitalización de los libros. Este paso no solo permitiría preservar la información de manera más segura, sino también facilita el acceso a los registros, reduciendo



la exposición al daño físico y agilizando la consulta por parte de investigadores e interna.

2.2.- RESULTADOS DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PUNTO 7 DEL FORMULARIO DE PROYECTO.

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S PREVISTO/S	INDICADORES PREVISTOS	OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S ALCANZADO/S	% GRADO DE EJECUCIÓN
Digitalizar del 100 % de los libros	-Conversión digital	100 %	100 %
	-Almacenamiento y procesamiento de imágenes digitales	100 %	100 %
	-Indización del contenido digital	100 %	100 %
Acceder al 100% de imágenes digitalizadas por parte de la administración y el público solicitante	- Preparar y entregar el material digitalizado a la sección Bedelía General de Oficinas Centrales de la UdelaR.	100 %	100 %
	Generar un respaldo.	100 %	100 %
Evaluar el proyecto.	Preparar informes finales	100 %	100 %

(1). En relación con la Formulación de proyecto aprobada.



2.3.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO EN FUNCIÓN DEL PUNTO 6 DEL FORMULARIO DE PROYECTO¹

Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Identificación	100 %	
Explicación de la actividad: Investigación y análisis de las características de los elementos esenciales que constituyen la serie documental: productor, función y tipo documental		

Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Clasificación	100 %	
Explicación de la actividad: Identificación de la serie teniendo en cuenta el cuadro de clasificación		

Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Ordenación	100 %	
Explicación de la actividad: Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado.		

Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Valoración	100 %	
Explicación de la actividad: Determinación del valor documental y de su posible destino final.		

Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Digitalización	100 %	
Explicación de la actividad: Digitalización del total de los libros de formato papel a imágenes digitales. Edición de las imágenes y compilación de las mismas en formato pdf.		



2.4. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO

Proyectos de tratamiento archivístico (conteste a este apartado solo en caso de que su proyecto tenga que ver con el tratamiento archivístico de fondos).		
Medición de la documentación tratada técnicamente	Metros lineales de documentación tratada	5 metros lineales.
	Número de unidades archivísticas tratadas	49
Estimación del número de usuarios/as que se beneficiarán del acceso al fondo tratado	Teniendo en cuenta los egresados, investigadores y el personal de bedelía el número estimado es de 6 mil usuarios/as directos e indirectos por año.	
¿Considera que esto contribuye a mejorar el acceso de la ciudadanía a los fondos tratados?	Sí, al digitalizar y describir los libros, se facilita el acceso, permitiendo que cualquier persona, independientemente de su ubicación o disponibilidad, puede consultar los documentos sin necesidad de manipular los originales, ya que los mismos están disponibles en la base de datos Atom de la Universidad de la República (Udelar).	
¿Qué medidas se han tomado para garantizar el acceso a la documentación?	Se han tomado algunas medidas clave durante el desarrollo del proyecto: -Digitalización y almacenamiento: Los documentos han sido digitalizados y almacenados en plataformas seguras en línea, y respaldo en servidores de la Udelar y discos externos. -Interfaz de acceso amigable: Se ha implementado una interfaz digital fácil de usar, accesible para cualquier persona, independientemente de su nivel de familiaridad con las tecnologías. -Acceso de forma directa a los productores: Se han generado dos vías de acceso para los productores de la documentación, por un lado se ha creado un usuario en base de dato Atom para bedelía y un disco externo con todo los libros digitalizados.	

Proyectos de capacitación/formación (conteste a este apartado solo en caso de que su proyecto tenga que ver con actividades formativas).			
Número de profesionales de los archivos que mejoran sus capacidades técnicas	Hombres:	Mujeres:	Otros:



2.4.1. Inclusión de enfoques

GÉNERO		
¿El proyecto incorpora medidas para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, para fortalecer las capacidades de las mujeres, para visibilizar la contribución de las mujeres a la sociedad? Seleccione y explique el motivo.	SÍ	SÍ
	NO	
<p>¿El proyecto incluye actividades dirigidas a mujeres?</p> <p>Sí, el material digitalizado es fundamental en los estudios de género al facilitar el acceso a información, investigaciones y datos que antes podían ser difíciles de encontrar. Esto proporciona una base más sólida para realizar investigaciones históricas sobre el acceso de las mujeres a la educación terciaria, específicamente universitaria. Abriendo líneas de investigación no exploradas, como análisis comparativos, identificación de tendencias que muestran las variaciones de egresos de las mujeres en la UDELAR por año y especialidad.</p> <p>Cabe destacar que la documentación fue muy importante para la búsqueda de información sobre mujeres pioneras en la universidad.</p>		
¿Qué porcentaje de mujeres y hombres han participado en la ejecución del proyecto?	Número de hombres	Número de mujeres
Han participado en la ejecución del proyecto 50 % por ciento mujeres y 50 % por ciento hombres.	2	2

NO DISCRIMINACIÓN			
¿El proyecto contribuye a combatir prácticas discriminatorias contra grupos de población en situación de vulnerabilidad (discapacitados, víctimas de violaciones de derechos humanos, trabajadores migrantes, poblaciones desplazadas, comunidad LGTBIQ+, entre otros) o contra identidades de género históricamente marginadas?	SÍ		
	NO	No	
¿A qué grupos de población va dirigido?			
¿Cómo ha mejorado el proyecto su situación?			
¿Han participado en la ejecución del proyecto personas de algún grupo de población en situación de vulnerabilidad?	Número de hombres	Número de mujeres	Otros
No			

MULTICULTURALIDAD



¿El proyecto busca respetar la diversidad étnica y cultural iberoamericana? Seleccione y explique el motivo	SÍ		
	NO	No	
¿El proyecto incluye documentación en lenguas indígenas? No			
¿El proyecto incluye actividades dirigidas a población indígena y/o afrodescendiente? No			
¿Han participado en la ejecución del proyecto personas de diferentes etnias? Hombres/mujeres	Número de hombres	Número de mujeres	Otros:
No			