

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IBERARCHIVOS

1.- DATOS GENERALES

Nº. Proyecto:	2024 / 022
Título del proyecto:	Recuperación y puesta en valor del Fondo Real Sociedad Económica de Amigos del País de Granada
País:	España
Importe subvencionado:	9.592,87€
Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del Informe final:	Carmen Domínguez Fernández, archivera Jefa de Servicio del Archivo de la Universidad de Granada
Fecha de elaboración de informe:	18 de febrero de 2026

2.- INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO PREVIO EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO.

¿Cómo era la situación del fondo antes de ser intervenido? ¿Qué situación se quería revertir con el desarrollo del proyecto?

El Fondo se encontraba en mal estado de conservación, afectados algunos de los libros con hongos, roturas y manchas de humedad.

Por otra parte, la documentación se había descrito someramente y algunos de sus libros están formados por colecciones de documentos cosidos que no facilitan su descripción, consulta ni digitalización.

Teníamos dos trabajos fundamentales, el primero se encargaría de la limpieza y restauración de los libros en mal estado de conservación. El segundo, descosido de la documentación y su identificación individualizada y evaluación por parte de los restauradores si hubiera que aplicar algún tratamiento preventivo.

Realizados ambos tratamientos un tercer paso era la digitalización de la totalidad de los fondos de gran interés para conocer esta sociedad y también las distintas iniciativas que tuvieron entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta su desaparición.

Con esta labor, primero facilitamos su conservación y preservación, y con la individualización de las colecciones de documentos nos permite su digitalización y consulta, a la vez que



fomentamos su difusión.

2.2.- RESULTADOS DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PUNTO 7 DEL FORMULARIO DE PROYECTO.

OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S PREVISTO/S	INDICADORES PREVISTOS	OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S ALCANZADO/S	% GRADO DE EJECUCIÓN
Garantizar el acceso a la ciudadanía de manera pública y gratuita a los fondos resultantes de la intervención subvencionada por Iberarchivos	Restaurar la documentación para asegurar su conservación y funcionalidad.	Número de unidades restauradas.	100%
	Describir y catalogar individualmente las piezas documentales que conforman los libros-colección.	Número de registros descriptivos creados o actualizados en el catálogo.	100%
	Digitalizar las unidades documentales y publicar su acceso en línea a través del catálogo público Archero.	Número de objetos digitales incorporados al repositorio o plataforma de acceso.	100%
		Grado de accesibilidad pública (documentos visibles en línea).	100%
Fomentar un impacto positivo en el desarrollo de capacidades para el desempeño de la profesión archivística en Iberoamérica	Difundir los resultados del proyecto a través de la plataforma de Iberarchivos.	Publicación del fondo en la plataforma de Iberarchivos.	El proyecto ha difundido los resultados a través de la plataforma de Iberarchivos, asegurando el acceso libre a la documentación tratada. (100%)
	Facilitar el acceso a la documentación digitalizada como recurso para el intercambio profesional	Número de consultas y descargas registradas en dicha plataforma.	Las descargas y consultas que evidenciarán su utilidad como fuente de



	<p>y la investigación archivística.</p> <p>Promover el conocimiento técnico mediante la disponibilidad pública de un caso de restauración, descripción y digitalización integral.</p>	<p>Citaciones o referencias del proyecto en otros entornos profesionales o académicos.</p>	<p>información y modelo técnico. Las consultas directas a nosotros también</p> <p>Aunque no se han realizado comunicaciones o colaboraciones directas, se ha generado una base para futuras acciones formativas y de intercambio profesional en el ámbito iberoamericano. (100%)</p>
<p>Fomentar un impacto positivo en el fortalecimiento institucional</p>	<p>Reforzar la visibilidad institucional mediante la accesibilidad del fondo en el catálogo del Archivo.</p> <p>Favorecer la proyección cultural de la Universidad y del Archivo con futuras acciones de difusión y publicación científica.</p>	<p>Inclusión de los fondos en el catálogo digital institucional.</p> <p>Número de visitas o consultas al nuevo fondo digitalizado.</p> <p>Proyectos editoriales previstos o en curso para la difusión de resultados.</p>	<p>Se ha incorporado el fondo al catálogo digital, incrementando la visibilidad institucional y el valor de la colección. (100%)</p> <p>La cooperación con Iberarchivos ha fortalecido la capacidad técnica y la proyección del Archivo. (100%)</p> <p>Aunque no se ha iniciado ninguna publicación prevista, se han sentado las bases para difundir los resultados en revistas profesionales. (100%)</p>

(1). En relación con la Formulación de proyecto aprobada.



2.3.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO EN FUNCIÓN DEL PUNTO 6 DEL FORMULARIO DE PROYECTO¹

Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Restauración del documento Creación de la Sociedad Económica de Amigos del País 04299 (1775/08/13) Descripción 04299 Digitalización 04299	100%	SI
<p>Explicación de la actividad: Desmontaje del libro para su división en documentos sueltos, limpieza de los mismos y consolidación y reintegración de zonas frágiles o faltantes. Elaboración de un contenedor a medida. Descripción de los documentos individualizados. Digitalización e incorporación de las digitalizaciones al catálogo.</p>		
Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Restauración del documento Junta General de la Sociedad 04300 (1796/01/15) Descripción 04300 Digitalización 04300	100%	SI
<p>Explicación de la actividad: Tratamiento de los hongos mediante congelación. Limpieza de hojas. Consolidación de zonas frágiles y reintegración de faltas. Limpieza, consolidación y reintegración de guardas. Limpieza, consolidación y reintegración de cubiertas. Descripción pormenorizada del documento. Digitalización e incorporación de las digitalizaciones al catálogo.</p>		
Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Restauración del documento Juntas Generales y Particulares de la Sociedad 04301 (1792/01/06) Descripción 04301 Digitalización 04301	100%	SI
<p>Explicación de la actividad: Limpieza del cuerpo del libro. Consolidación de zonas frágiles y reintegración de faltas. Limpieza, consolidación y reintegración de guardas. Limpieza, consolidación y reintegración de cubiertas. Descripción del documento. Digitalización e incorporación de las digitalizaciones al catálogo.</p>		

¹ Por cada actividad se deberá aportar una muestra del trabajo desarrollado: en los proyectos de conservación, restauración, organización, descripción o digitalización de archivos, será necesario incluir una relación detallada de los documentos intervenidos y número de objetos digitales. En los proyectos de capacitación técnica también se deberá presentar un listado de los participantes.



Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Restauración del Libro de Actas de la Junta de Gobierno 04302 (1924/02/09) Descripción 04302 Digitalización 04302	100%	SI
Explicación de la actividad: Limpieza y consolidación de hojas. Limpieza y consolidación de cubiertas. Descripción del documento. Digitalización e incorporación de las digitalizaciones al catálogo.		

Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Restauración del Libro de Actas de la Junta de Gobierno 04303 (1912/02/11) Descripción 04303 Digitalización 04303	100%	SI
Explicación de la actividad: Limpieza y consolidación de hojas. Limpieza y consolidación de cubiertas. Descripción de los documentos individualizados. Digitalización e incorporación de las digitalizaciones al catálogo.		

Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Restauración del Libro de Actas de la Junta de Gobierno 04304 (1924/01/04) Descripción 04304 Digitalización 04304	100%	SI
Explicación de la actividad: Limpieza y consolidación de hojas. Limpieza y consolidación de cubiertas. Descripción del documento. Digitalización e incorporación de las digitalizaciones al catálogo.		

Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Restauración del Libro de matrículas de la clase de Dibujo 04305 (1855/01/01) Descripción 04305 Digitalización 04305	100%	SI
Explicación de la actividad: Limpieza y consolidación de hojas. Limpieza y consolidación de cubiertas. Descripción del documento. Digitalización e incorporación de las digitalizaciones al catálogo.		

Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Restauración del libro Documentos relativos a las Juntas para entrega de premios y beneficencia 04306 (1865/01/01) Descripción 04306 Digitalización 04306	100%	SI



Explicación de la actividad:

Desmontaje del libro para su división en documentos sueltos. Limpieza de los mismos. Consolidación y reintegración de zonas frágiles o faltantes. Elaboración de contenedores a medida.
Descripción de los documentos individualizados.
Digitalización e incorporación de las digitalizaciones al catálogo.

Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Restauración del libro Elección de senadores y listas electorales 04307 (1879/01/01) Descripción 04307 Digitalización 04307	100%	SI

Explicación de la actividad:

Desmontaje del libro para su división en documentos sueltos. Limpieza de los mismos. Consolidación y reintegración de zonas frágiles o faltantes. Elaboración de contenedores a medida.
Descripción de los documentos individualizados
Digitalización e incorporación de las digitalizaciones al catálogo

Actividad prevista en la formulación	% cumplimiento	No realizada
Restauración del libro Documentación de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Granda 04308 (1890/01/01) Descripción 04308 Digitalización 04308	100%	SI

Explicación de la actividad:

Desmontaje del libro para su división en documentos sueltos. Limpieza de los mismos. Consolidación y reintegración de zonas frágiles o faltantes. Elaboración de contenedores a medida.
Descripción de los documentos individualizados
Digitalización e incorporación de las digitalizaciones al catálogo.

2.4. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO

Proyectos de tratamiento archivístico (conteste a este apartado solo en caso de que su proyecto tenga que ver con el tratamiento archivístico de fondos).

Medición de la documentación tratada técnicamente	Metros lineales de documentación tratada	0,75 metros aproximadamente
	Número de unidades archivísticas tratadas	Inicialmente han sido 9, resultando finalmente 504 registros
Estimación del número de usuarios/as que se beneficiarán del acceso al fondo tratado	Al tratarse de un fondo abierto y descrito en un catálogo público en línea, vinculado a las Sociedades Económicas de Amigos del País, un movimiento ilustrado de dimensión nacional e internacional, se considera que su comunidad potencial de usuarios alcanza al menos entre el 2% y el 5% del total de usuarios anuales del catálogo, incluyendo investigadores de distintos países y público en general interesado en la historia de la ilustración y del desarrollo económico en Granada.	



<p>¿Considera que este contribuye a mejorar el acceso de la ciudadanía a los fondos tratados?</p>	<p>Si. La descripción y la digitalización de la documentación, unidas a su incorporación a un catálogo público en línea, han mejorado de forma significativa el acceso de la ciudadanía al Fondo de la Sociedad Económica Amigos del País de Granada. Al eliminar barreras físicas y horarias, cualquier persona con conexión a internet puede consultar los documentos, lo que facilita su uso por investigadores, estudiantes y público general interesado en la historia económica y social, tanto a nivel local como en el contexto del movimiento de las Sociedades Económicas de Amigos del País, de alcance nacional e internacional.</p>
<p>¿Qué medidas se han tomado para garantizar el acceso a la documentación?</p>	<p>Descripción de las unidades documentales, incluyendo identificación de personas e instituciones, lo que permite la recuperación precisa desde el catálogo. Digitalización de la documentación siguiendo recomendaciones técnicas para reducir la manipulación de los originales. Incorporación de las digitalizaciones a los registros en el catálogo público en línea del Archivo, asegurando el acceso remoto, gratuito y sin restricciones. Vinculación del fondo con otros recursos relacionados, como la mención de la documentación complementaria en el Archivo Histórico Provincial de Granada, orientando al usuario investigador a un acceso más completo de la información.</p>

Proyectos de capacitación/formación (conteste a este apartado solo en caso de que su proyecto tenga que ver con actividades formativas).

<p>Número de profesionales de los archivos que mejoran sus capacidades técnicas</p>	<p>Hombres:</p>	<p>Mujeres:</p>	<p>Otros:</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

2.4.1. Inclusión de enfoques

GÉNERO		
<p>¿El proyecto incorpora medidas para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, para fortalecer las capacidades de las mujeres, para visibilizar la contribución de las mujeres a la sociedad? Seleccione y explique el motivo.</p>	<p>SÍ</p>	<p>X</p>
<p>¿El proyecto incluye actividades dirigidas a mujeres? El proyecto contribuye a visibilizar la presencia y la contribución de las mujeres vinculadas a la Sociedad Económica del Amigos del País de Granada. Durante la descripción se han identificado peticiones y actuaciones realizadas por mujeres, así como referencias a niñas que asistían a las clases organizadas por la Sociedad, facilitando que la investigación histórica</p>	<p>NO</p>	

Firma (1): - PEDRO MERCADO PACHECO
En calidad de: RECTOR UGR



pueda incorporar con mayor precisión la participación femenina en el ámbito de la Sociedades Económicas de Amigos del País y favorecen nuevas líneas de estudio sobre historia de las mujeres y la educación femenina en el ámbito de Granada.

¿Qué porcentaje de mujeres y hombres han participado en la ejecución del proyecto?	Número de hombres	Número de mujeres

NO DISCRIMINACIÓN

¿El proyecto contribuye a combatir prácticas discriminatorias contra grupos de población en situación de vulnerabilidad (discapacitados, víctimas de violaciones de derechos humanos, trabajadores migrantes, poblaciones desplazadas, comunidad LGTBIQ+, entre otros) o contra identidades de género históricamente marginadas?	SÍ	X	
	NO		
¿A qué grupos de población va dirigido? El proyecto no incorpora medidas específicas dirigidas a combatir prácticas discriminatorias contra grupos de población en situación de vulnerabilidad, ya que su objetivo principal se centra en la restauración, descripción y digitalización del Fondo, no obstante, la disposición en acceso abierto y gratuito a través del catálogo en línea favorece el ejercicio del derecho de acceso a la información sin discriminación.			
¿Cómo ha mejorado el proyecto su situación? Su contribución se orienta principalmente a garantizar el acceso abierto, gratuito y no discriminatorio a la documentación, en línea con los principios generales de inclusión y acceso universal a la información.			
¿Han participado en la ejecución del proyecto personas de algún grupo de población en situación de vulnerabilidad?	Número de hombres	Número de mujeres	Otros

MULTICULTURALIDAD

¿El proyecto busca respetar la diversidad étnica y cultural iberoamericana? Seleccione y explique el motivo	SÍ		
	NO	X	
¿El proyecto incluye documentación en lenguas indígenas?			
¿El proyecto incluye actividades dirigidas a población indígena y/o afrodescendiente?			
¿Han participado en la ejecución del proyecto personas de diferentes etnias? Hombres/mujeres	Número de hombres	Número de mujeres	Otros:



En Granada, 24 de febrero de 2026

Firma del representante legal de la institución

Pedro Mercado Pacheco
Rector de la Universidad de Granada

Firma (1): - PEDRO MERCADO PACHECO
En calidad de: RECTOR UGR

