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INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IBERARCHIVOS 
 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
 

Nº. Proyecto:  2023/018 

Título del proyecto:   Restauración de documentos de los siglos XIII-XVI 

País: España 

Importe subvencionado: 7.700 Euros 

Nombre y cargo de la persona 
responsable de la elaboración del 
Informe final: 

María Jesús Cámara Atance. Directora y Técnica de 
Archivos del Archivo Municipal de Plasencia. 

Fecha de elaboración de informe: 06/05/2025 

 
 
2.- INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO. 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO PREVIO EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO.  
 
¿Cómo era la situación del fondo antes de ser intervenido? ¿Qué situación se 
quería revertir con el desarrollo del proyecto?  
 

 
La situación de los documentos era muy crítica con grave riesgo de perderse, en concreto 
el estado de cada documento era el siguiente: 
1. Carta de Hermandad entre el Concejo de Plasencia y el de Talavera de la Reina. El 
pergamino estaba cortado en ABC y presentaba marcas de dobleces que dificultaban la 
lectura, especialmente en la zona central. Tenía manchas de humedad, restos de insectos 
u hongos en la parte superior externa y estaba debilitado en el centro. Además, mostraba 
pérdida de material en las dobleces y por acción de insectos. La cubierta tenía los bordes 
rasgados y doblados, y en la parte posterior mostraba signos de haber estado doblada 
por el centro, con roturas y pérdida de material. 
 
2. Cuaderno de cortes de la reina María de Molina y los infantes Juan y Pedro, tutores 
del rey Alfonso XI, otorgando el ordenamiento de cortes a los procuradores de Plasencia, 
1318. Presentaba manchas en la mayoría de las hojas y pequeños agujeros de insectos. El 
papel estaba muy frágil y deteriorado con manchas que dificultaban la lectura del texto. 
Los bordes se encontraban rasgados y el folio número 8 presentaba roturas faltándole su 
parte inferior. 
3. Cuaderno de cortes del rey Alfonso XI otorgando el ordenamiento de Cortes, 1345. 
El documento original estaba en un pésimo estado de conservación con las hojas partidas 
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por la mitad y pérdida de tinta que dificultaba su lectura. Papel muy frágil. El traslado 
presentaba una gran mancha en la parte superior que hacía casi imposible la lectura del 
documento. 
4. Cuaderno de cortes del rey Alfonso XI otorgando el ordenamiento de Cortes, 1347. 
Documento en muy mal estado de conservación, el papel estaba muy frágil. Faltaba el 
sello, pero hay restos de hilos, folios rotos y parcialmente pérdidas. Las tintas estaban 
muy diluidas lo que ocasionaba una difícil lectura del mismo. 
5. Real Provisión de los Reyes Católicos a la ciudad de Plasencia reintegrando la 
ciudad a la Corona, 1488. Cubierta con arrugas, dobleces, manchas y pérdida del material 
en esquina superior externa. Parte trasera de la cubierta con muchas cuentas efectuadas 
a tinta. El primer folio tenía el borde superior rasgado, con dobleces y arrugas y alguna 
pérdida de material. Papel muy frágil con alguna rotura por las dobleces, manchas 
aparentemente de tinta en el borde externo y manchas o restos de humedad por todo el 
documento que habían diluido un poco la tinta. 
6. Real Provisión de los Reyes Católicos mandando al Concejo Placentino consuma el 
regimiento vacante por muerte de Francisco de Trejo, 1504. Documento que presentaba 
importantes pérdidas de papel en el centro, bordes y múltiples dobleces. 
7. Real Provisión de la reina Juana I, ordenando que los caballeros y concejos de 
Extremadura acudan en defensa de Plasencia, 1506. El documento y su cubierta estaban 
en mal estado, con manchas de humedad, roturas, dobleces y pérdidas de material, 
especialmente en los bordes. Parte del texto se había perdido por la oxidación y el 
traspaso de tinta. En el reverso, un sello de placa apenas permanecía adherido debido al 
deterioro del material. 
 
Con este proyecto se pretendía revertir el pésimo estado de conservación de los documentos 
seleccionados,  devolverles su consistencia física original y su valor estético e histórico. Su 
preservación estaba en peligro, y su consulta era inviable, se ha conseguido revertir esta 
situación, garantizando así su preservación a largo plazo, su difusión y su consulta. 

 
 
2.2.- RESULTADOS DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS 
PREVISTOS EN EL PUNTO 7 DEL FORMULARIO DE PROYECTO. 
 

OBJETIVO/S 
ESPECÍFICO/S 
PREVISTO/S 

INDICADORES 
PREVISTOS 

OBJETIVO/S 
ESPECÍFICO/S 
ALCANZADO/S 

% GRADO DE 
EJECUCIÓN 

Restaurar la Carta de 
Hermandad entre el Concejo 
de Plasencia y el de Talavera 
de la Reina, 1274 

 Documento restaurado  Documento restaurado 

100% 
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Restaurar el Cuaderno de 
cortes de la reina María de 
Molina y los infantes Juan y 
Pedro, tutores del rey 
Alfonso XI (…), 1318 

 Documento restaurado  Documento restaurado 

100% 

Restaurar el Cuaderno de 
cortes del rey Alfonso XI 
otorgando el ordenamiento 
de Plasencia, 1345 

 Documento restaurado  Documento restaurado 

100% 

Restaurar el Cuaderno de 
cortes del rey Alfonso XI 
otorgando el ordenamiento 
de Plasencia, 1347 

 Documento restaurado  Documento restaurado 

100% 

Real Provisión de los Reyes 
Católicos a la ciudad de 
Plasencia reintegrando la 
ciudad a la Corona, 1488 

 Documento restaurado  Documento restaurado 

100% 
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Restaurar la Real Provisión 
de los Reyes Católicos 
mandando al Concejo 
Placentino consuma el 
regimiento vacante por 
muerte de Francisco de 
Trejo, 1504 

 Documento restaurado  Documento restaurado 

100% 

Restaurar la Real Provisión 
de la reina Juana I, 
ordenando que los 
caballeros y concejos de 
Extremadura acudan en 
defensa de Plasencia, 1506 

 Documento restaurado  Documento restaurado 

100% 

Digitalización de los 
documentos restaurados, y 
volcado al repositorio online 

 Documentos volcados al 
repositorio online  

 Documentos volcados al 
repositorio online  

100% 

(1). En relación con la Formulación de proyecto aprobada. 
 
 
2.3.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE CUMPLIMENTO EN FUNCIÓN DEL 
PUNTO 6 DEL FORMULARIO DE PROYECTO1 
 

Actividad prevista en la formulación % cumplimiento No realizada 
Aplicar procesos y técnicas de restauración para devolver la 
consistencia de documentos deteriorados. 

100%  

 
1 Por cada actividad se deberá aportar una muestra del trabajo desarrollado: en los 
proyectos de conservación, restauración, organización, descripción o digitalización de 
archivos, será necesario incluir una relación detallada de los documentos intervenidos y 
número de objetos digitales. En los proyectos de capacitación técnica también se deberá 
presentar un listado de los participantes. 
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Explicación de la actividad:  
Se han restaurado los documentos siguiendo los criterios de mínima intervención, reversibilidad de 
procedimientos de ejecución y los materiales utilizados, así como, a la estabilidad físico- química  
entre los materiales y la obra original. Las procesos que se han ejecutado han sido los siguientes:  
1. Estudio técnico. 
2. Desmontaje de la obra documental. 
3. Limpieza superficial mecánica. 
4. Limpieza acuosa (soportes de papel). 
5. Desacidificación (soportes de papel). 
6. Alisado. 
7. Estabilización higroscópica de los soportes de pergamino. 
8. Reintegración de cortes desgarros y lagunas de soporte de papel.  
9. Reintegración de cortes desgarros y lagunas de soporte de pergamino. Reintegración cromática de 
los injertos de pergamino.  
10. Elaboración y cosido de cuadernillos y montaje de la encuadernación. 
11. Limpieza y restauración de los enlaces. 
12. Ubicación en cajas de protección directa. 
 

 
 
 

Actividad prevista en la formulación % cumplimiento No realizada 
Digitalizar los documentos y volcar las imágenes al repositorio online 100%  

Explicación de la actividad:  Se han digitalizado los documentos una vez restaurados y se han 
subido al repositorio online 

 
 

Actividad prevista en la formulación % cumplimiento No realizada 
   

Explicación de la actividad:  

 
 

Actividad prevista en la formulación % cumplimiento No realizada 
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Explicación de la actividad:  

 
 

Actividad prevista en la formulación % cumplimiento No realizada 
   

Explicación de la actividad:  

 
 
 
 
 
2.4. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO  
 

Proyectos de tratamiento archivístico (conteste a este apartado solo en caso de que su 
proyecto tenga que ver con el tratamiento archivístico de fondos). 

Medición de la 
documentación tratada 
técnicamente 

Metros lineales de 
documentación tratada 

 

Número de unidades 
archivísticas tratadas  
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Estimación del número de 
usuarios/as que se 
beneficiarán del acceso al 
fondo tratado 

Es difícil dar una cifra sobre lo/as usuarios/as que se 
beneficiarán del proyecto. Ya que el/la usuario/a virtual no es 
fácilmente cuantificable. Una estimación aproximada usando 
los datos que disponemos nos daría una cifra aproximada de 
unos 6.000 personas beneficiadas al año. 

¿Considera que este 
contribuye a mejorar el 
acceso de la ciudadanía a los 
fondos tratados? 
 

Los documentos objetos de restauración de este proyecto 
estaban en una situación crítica. Su consulta física era 
imposible y su digitalización presentaba grandes carencias por 
la dificultad de manejo de los documentos. Gracias a este 
proyecto se les ha devuelto la consistencia perdida, por lo que 
su consulta física es posible, por lo tanto, el acceso de la 
ciudadanía a estos documentos ha mejorado. La digitalización 
de los documentos restaurados también mejora el acceso de 
la ciudadanía a los fondos tratados. 

¿Qué medidas se han 
tomado para garantizar el 
acceso a la documentación? 

Las medidas que se han tomado para garantizar el acceso a la 
documentación son:  
Restauración física – Intervención con técnicas adecuadas para 
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reforzar la estructura del documento sin alterar su autenticidad. 
Digitalización – Escaneo, almacenamiento en formatos accesibles 
para su consulta en línea y para su conservación. 

 
Proyectos de capacitación/formación (conteste a este apartado solo en caso de que su 
proyecto tenga que ver con actividades formativas). 

Número de profesionales de los 
archivos que mejoran sus 
capacidades técnicas  

Hombres: Mujeres: Otros: 

 
 
2.4.1. Inclusión de enfoques 
 

GÉNERO 

¿El proyecto incorpora medidas para reducir la desigualdad 
entre hombres y mujeres, para fortalecer las capacidades de 
las mujeres, para visibilizar la contribución de las mujeres a la 
sociedad? Seleccione y explique el motivo. 

SÍ 
 

NO  
 

¿El proyecto incluye actividades dirigidas a mujeres? 

¿Qué porcentaje de mujeres y hombres han participado en la 
ejecución del proyecto? 

Número de 
hombres 

Número de 
mujeres 

   

 
NO DISCRIMINACIÓN 
¿El proyecto contribuye a combatir prácticas 
discriminatorias contra grupos de población en 
situación de vulnerabilidad (discapacitados, 
víctimas de violaciones de derechos humanos, 
trabajadores migrantes, poblaciones desplazadas, 
comunidad LGTBIQ+, entre otros) o contra 
identidades de género históricamente marginadas? 

SÍ 
 

NO  

 

¿A qué grupos de población va dirigido? 

¿Cómo ha mejorado el proyecto su situación?  

¿Han participado en la ejecución del proyecto 
personas de algún grupo de población en situación 
de vulnerabilidad? 

Número de 
hombres 

Número de 
mujeres 

Otros 
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MULTICULTURALIDAD 

¿El proyecto busca respetar la diversidad étnica y 
cultural iberoamericana? 
Seleccione y explique el motivo 

SÍ 
 

NO   

¿El proyecto incluye documentación en lenguas indígenas? 

¿El proyecto incluye actividades dirigidas a población indígena y/o afrodescendiente? 

¿Han participado en la ejecución del proyecto 
personas de diferentes etnias? Hombres/mujeres 

Número de 
hombres 

Número de 
mujeres 

Otros: 
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